

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Пышминского городского округа
«Пышминский центр дополнительного образования»

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»
М.А. Колесова
от «13» 05 2024 г. № 42



ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по реализации образовательного проекта п
о начальному техническому творчеству
и профориентационной деятельности
«ТРАЕКТОРИЯ»
на 2024-2029 гг.

пгт. Пышма
2024 год

План деятельности по реализации образовательного проекта по начальному
техническому творчеству и профориентационной деятельности
«ТРАЕКТОРИЯ» на 2024-2029 гг.

№ п/ п	Содержание работы	Срок	Ответственный
Первый этап: начальный (2024 – 2025 годы)			
1.	Создание организационной группы по реализации образовательного проекта по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности «ТРАЕКТОРИЯ»	Март 2024 г.	Директор МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»
2.	Анализ состояния материально-технической базы МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО». Определение помещений для размещения оборудования, приведение их в соответствии с техническими требованиями и требованиям СанПиН	Март – август 2024 г.	Директор МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»
3.	Разработка нормативно-правовой документации инновационной деятельности открытой образовательной площадки, направленной на реализацию творческого потенциала обучающихся	Апрель 2024 г.	Директор МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»
4.	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности	Апрель – август 2024 г.	Зам. директора по УВР, педагоги дополнительно образования МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»
5.	Открытие базовой площадки по начальному техническому творчеству и профориентационной	Сентябрь 2024 г.	Директор, руководитель организационно й группы проекта МБУДО

	<p>деятельности «ТРАЕКТОРИЯ» по направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «3D моделирование. Прототипирование»; - «Виртуальная реальность VR»; - БВС «Квадрокоптер». 		<p>ПГО «Пышминский ЦДО»</p>
6.	<p>Создание на официальном сайте учреждения раздела “Базовая площадка двorca молодежи”, освещающего деятельность базовой площадки</p>	<p>Август 2024 г.</p>	<p>Директор, руководитель организационно й группы проекта МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»</p>
7.	<p>Совершенствование профессиональной компетентности педагогов, реализующих программы технической направленности: курсы повышения квалификации, обучающие семинары, круглые столы, конференции (через внешние и внутренние ресурсы)</p>	<p>Ежегодно</p>	<p>Зам. директора по УВР, педагоги дополнительного образования МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»</p>
8.	<p>Разработка плана мероприятий, проводимых в рамках развития детского и юношеского технического творчества (организация слета юных техников, выставок технического творчества, игровых и конкурсных программ, соревнований, защита проектов, творческие отчеты)</p>	<p>Август (ежегодно)</p>	<p>Организационная группа проекта МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»</p>
9.	<p>Разработка контрольно-измерительных материалов, планирование контрольно-оценочных мероприятий</p>	<p>В течение всего этапа</p>	<p>Методист, организационная группа проекта МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»</p>
10.	<p>Подведение промежуточных результатов инновационной деятельности</p>	<p>Декабрь 2024 г.</p>	<p>Директор, организационная группа проекта</p>

			МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»
Второй этап: основной (2025 – 2028 годы)			
1.	Разработка и внедрение системы мониторинга качества организации и результатов образовательного процесса. Обобщение и распространение опыта внедрения и использования инновационной деятельности в образовательном процессе	Январь – май 2025 года	Методист, педагоги дополнительно образования МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»
2.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности. Активизация деятельности обучающихся через системно-деятельностный подход, использование проектных и исследовательских технологий	В течение всего этапа	Методист, педагоги дополнительно образования МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»
3.	Корректировка программ дополнительного образования. Систематизация программно-методической продукции	Июнь – август 2025 года	Методист, педагоги дополнительно образования МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»
4.	Координация взаимодействия с участниками проекта	В течение всего этапа	Директор, организационна я группа проекта МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»
5.	Организация творческой образовательно-развивающей деятельности (проведение выставок технического творчества, игровых и конкурсных программ, соревнований, защиты проектов, творческих отчетов, презентаций)	В течение всего этапа Согласно плану мероприятий	Организационна я группа проекта, МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»

6.	Организация и проведение встреч с представителями технических профессий	В течение всего этапа	Организационная группа проекта, МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»
7.	Участие обучающихся в конкурсах, соревнованиях технической направленности разного уровня	В течение всего этапа	Педагоги дополнительного образования МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»
8.	Участие педагогов МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО» в конкурсах профессионального мастерства разного уровня	В течение всего этапа	Педагоги дополнительного образования МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»
9.	Организация и проведение контрольно-оценочных мероприятий	В течение всего этапа	Методист, педагоги дополнительного образования МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»
10.	Совершенствование профессиональной компетентности педагогов (через внешние и внутренние ресурсы). Вовлечение педагогов в самоанализ профессиональной деятельности (проведение мастер-классов, круглых столов, семинаров, творческих отчетов, участие в профессиональных конкурсах и т.д.)	В течение всего этапа	Зам. директора, педагоги дополнительного образования МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»
11.	Информационная и рекламно-издательская деятельность (формирование банка фото и видео материалов, выпуск буклетов, сборников методических материалов, подготовка	Весь период	Участники проекта

	публикаций в СМИ, на официальном сайте МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО», общественные презентации ресурсов и достижений и т.д.)		
Третий этап: рефлексивно-экспертный (2029 год)			
1.	Мониторинг результативности и эффективности деятельности базовой площадки	Февраль - май 2029 г.	Директор, организационная группа проекта МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»
2.	Публикация материалов по организации реализации проекта	Весь период	Руководитель организационной группы проекта МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»
3.	Презентация результатов работы базовой площадки	Май 2029 года	Участники проекта
4.	Проведение мониторинга результативности и удовлетворенности участников образовательного процесса качеством образовательной деятельности по технической направленности	Январь – май 2029 года	Руководитель организационной группы проекта МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО»

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
ПО НАЧАЛЬНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ И ПРОФИОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ГРАЕКТОРИЯ»**

№ п.п.	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации образовательного проекта					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество дополнительных общеобразовательных образовательных программ технической направленности	Единиц	4	4	4	4	4	4
2.	Численность обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности (нарастающим итогом)	Человек	Не менее 80	Не менее 90	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 110	Не менее 110
3.	Количество специалистов, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации в профессиональных образовательных организациях по технической направленности	Единиц	2	2	2	2	2	2
4.	Количество модернизированных кабинетов технической направленности	Единиц	1	1	1	1	1	1

5.	Доля детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях (предметные олимпиады, НПК, конкурсы, фестивали инженерно-технической направленности), проводимых в рамках плана по развитию детского и юношеского технического творчества	Процент	20	25	30	35	40	50
6.	Количество заключивших соглашений (договоров) о взаимодействии (социальном партнерстве) (с другими организациями общего, среднего, высшего и дополнительного образования, промышленными и коммерческими предприятиями) (нарастающим итогом)	Единиц	1	2	2	3	3	3
7.	Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 17 лет, охваченных различными формами профессиональной ориентации в технической сфере, в общей численности обучающихся профориентационных мероприятий (ежегодно)	Процент	5	6	7	8	9	10